องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอ ตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง	1	5	2	45,000.00	25,000.00	0.00	40.00	0.00
	2	12	8	45,000.00	0.00	0.00	66.67	0.00
	3	11	6	30,000.00	25,000.00	0.00	54.55	0.00
	4	8	2	30,000.00	30,000.00	300.00	25.00	1.00
รวม		36	18	150,000.00	80,000.00	300.00	50.00	0.20

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	45,000.00	12	45,000.00	11	30,000.00	8	30,000.00	36	150,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	25,000.00	12	0.00	11	25,000.00	8	30,000.00	36	80,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	45,000.00	25,000.00	0.00
มิติที่ 2	45,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	30,000.00	25,000.00	0.00
มิติที่ 4	30,000.00	30,000.00	300.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	150,000.00	80,000.00	300.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการตั้งต้น	โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจากโครงการตั้งต้น	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
36	36	5	17	18	1	73.61	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564